


Projektledelse – Kapacitet



Projektleder fra Kapacitet:
Workshop/møde med deltagelse af
Skoleledelse og Skolebestyrelse



Hvad betyder renoveringens begreber og processer, hvem er ansvarlige for hvad, hvad kan de forskellige aktører og hvad er deres kontaktflade til skolen? Hvilket råderum har skolens brugere (beslutninger og økonomi).

Plan for den løbende kommunikation fra byggeriets mange aktører over projektlederen til skolens brugere (skole, elever og forældre). FX ansvar for udsendelse af byggestatus, info om faseovergange, fællesmøder, nyhedsbreve, info om forsinkelser og ændringer, referater fra møder etc.

Hvem håndterer kvalitetssikringen, fejl- og mangellister, inventarlistes, plan for Overlevering, hvem deltager i syn og gennemgang?